



Grupo Provincial Socialista

Rúa Progreso, 32 – 2º andar
32003 Ourense
Tif. 988 385 203 Tif/Fax. 988 385 178
CIF: G32244345

JOSÉ IGNACIO GÓMEZ PÉREZ, deputado e voceiro do Grupo Provincial Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto no artigo 14 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, sobre Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta a seguinte

SOLICITUDE

Con data do 29 de agosto a empresa adxudicataria da obra do Campo de Fútbol de céspede artificial de O Xestal en Ribadavia solicitou unha ampliación do prazo de execución da obra de seis semanas.

Entre unha das súas razón alegaba *“que ca chegada do mes de Agosto, e por ser época estival, as fábricas de céspede artificial pecharon por vacacións durante practicamente todo o mes, coa que a produción e suministro de céspede artificial viuse obrigada a paralizarse a obra ata cas propias fábricas retomen o ritmo de fabricación e produción”*.

Tendo en conta que as seis semanas rematan nesta mesma semana, preguntamos si existe un **novο periodo de prórroga** xa que o céspede artificial segue sen instalar e as fabricas parecen non dar recuperado a produción.

En Ourense, a 09 de outubro de 2019

Asinado: José Ignacio Gómez Pérez

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE